
Этапы и контрольные точки проекта на 2020 г. 

№ 

п/п  

Наименование  Тип  Срок  Ответственный 

исполнитель  

Этап 1. Проект инициирован 

1.1 Составление и утверждение плана-программы 

повышения качества образования МБОУ СОШ № 17, 

МБОУ ООШ № 16, МБОУ ООШ № 21 

Контрольная 

точка 

31 марта 2020 

г. 

Зарыпова Е. М.. директор 

МБОУ СОШ № 17,  

Штэпа Н. Н., директор 

МБОУ ООШ № 21,  

Черниенко О. И., директор 

МБОУ ООШ № 16. 

1.2 Утвержден паспорт муниципального проекта. Контрольная 

точка 

30 апреля 

2020 г. 

Гермаш Т. С., 

руководитель управления 

образования 

1.3 Сформирована рабочая группа проекта Контрольная 

точка 

5 мая 2020 г. Грищенко Е. В., 

заместитель руководителя 

управления образования 

1.4 Разработано и утверждено положение о деятельности 

муниципального центра осуществляющего функции 

методического, экспертно-консультационного 

сопровождения школ, работающих в сложных 

социальных контекстах (МЦПШ) 

Контрольная 

точка 

10 мая 2020 г Гермаш Т. С., 

руководитель управления 

образования 

Бобырь Е. С., директор 

МБУ РИМЦ 

1.5 Утвержден персональный состав МЦПШ  Контрольная 

точка 

10 мая 2020 г. Гермаш Т. С., 

руководитель управления 

образования 

1.6 Обновлена кластеризация общеобразовательных 

учреждений 

Контрольная 

точка 

10 мая 2020 г. Бобырь Е. С., директор 

МБУ РИМЦ 

1.7 Составлен и согласован со всеми участниками 

проекта муниципальный комплексный план по 

повышению качества  образования в школах, 

действующих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

Контрольная 

точка 

15 мая  2020 г. Грищенко Е. В., 

заместитель руководителя 

управления образования, 

Бобырь Е. С., директор 

МБУ РИМЦ 



1.8 Составление и утверждение циклограммы посещения 

МБОУ СОШ № 17, МБОУ ООШ № 16. МБОУ ООШ 

№ 21 узкими специалистами МБОУ ЦПП МСП 

(психолог, логопед, дефектолог). 

Контрольная 

точка 

10 май 2020 г. Тушинская С. В., директор 

МБУ ДО ЦПП МСП 

1.9 Разработка положения о стажировочных площадках, 

функционирующих в рамках система кластеризации 

общеобразовательных учреждений 

Контрольная 

точка 

20 мая 2020 г. Бобырь Е. С.. директор 

МБУ РИМЦ 

1.10 Представление и обсуждение муниципального 

проекта и комплекса мероприятий на совещании 

руководителей образовательных учреждений района 

Завершение 

этапа 

1 июня 2020 г. Бобырь Е. С.. директор 

МБУ РИМЦ 

Этап 2. Реализация программы 

2.1 Проведение региональных мониторинговых 

исследований в соответствии с распоряжением 

министерства МОН ХК "Об утверждении графика 

проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по программам общего образования в 

образовательных организациях Хабаровского края в 

2020 году" 

Контрольная 

точка 

Февраль – 

декабрь 2020 

г. 

Бобырь Е. С. директор 

МБУ РИМЦ, 

Погудалина Е. В., 

методист МБУ РИМЦ 

2.2 Регистрация представителей МБОУ СОШ № 17, 

МБОУ ООШ № 16, МБОУ ООШ № 21 на сетевом 

сообществе "Vsevteme", направленного на 

совершенствование технологий обучения 

Контрольная 

точка 

Апрель 2020 г. Бобырь Е. С., директор 

МБУ РИМЦ 

2.3 Участие в региональном семинаре-практикуме по 

обмену опытом между общеобразовательными 

организациями: "Как повысить уровень доверия к 

школе?" 

Контрольная 

точка 

01.08.2020  

31.08.2020 

Зарыпова Е. М.. директор 

МБОУ СОШ № 17,  

Штэпа Н. Н., директор 

МБОУ ООШ № 21,  

Черниенко О. И., директор 

МБОУ ООШ № 16. 

2.4 Представление опыта работы образовательных 

учреждений, участвующих в  муниципальном 

проекте «Эффективная школа» в 2016 – 2019 гг. 

Контрольная 

точка 

25 августа 

2020 г. 

Никонова Е. А., директор 

МБОУ «Гимназия» 



(МБОУ «Гимназия») 

2.5 Общественное слушание программ реализации 

проекта  «Эффективная школа» в МБОУ СОШ № 17 

п. Тырма, МБОУ ООШ № 16 п. Аланап, МБОУ ООШ 

№ 21 п. Герби) 

Контрольная 

точка 

30 августа 

2020 г. 

Зарыпова Е. М.. директор 

МБОУ СОШ № 17,  

Штэпа Н. Н., директор 

МБОУ ООШ № 21,  

Черниенко О. И., директор 

МБОУ ООШ № 16. 

2.6 Подключение образовательных учреждений к 

электронной системе "Мобильное электронное 

образование" раздел "Эффективная школа" (далее – 

МЭО) (МБОУ СОШ № 17 п. Тырма, МБОУ ООШ № 

16 п. Аланап, МБОУ ООШ № 21 п. Герби) 

Контрольная 

точка 

до 30 сентября 

2020 г. 

Погудалина Е. В., 

методист МБУ РИМЦ 

2.7 Серия районных образовательных мероприятий в 

рамках сетевого взаимодействия школ (по кластерам)  

1. Круглый стол «Проблемы воспитания 

учащихся в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях: 

модели и средства их решения»; 

2. Семинар-практикум«Роль наставника в 

профессиональной деятельности молодого 

педагога»;  

3. Модельный семинар «Реализация концепции 

STEAM- образования в мире» («Сетевые 

образовательные технологии в организации 

образовательного процесса») 

Контрольная 

точка 

 

 

20.09.2020 

 

 

 

20.10.2020 

 

 

20.11.2020 

Бобырь Е. С. директор 

МБУ РИМЦ, 

руководители школ-

консультантов 

2.8 Проведение серий мероприятий по педагогическому 

просвещению родителей обучающихся МБОУ СОШ 

№ 17, МБОУ ООШ № 16, МБОУ ООШ № 21; 

1. Определение уровня педагогической 

компетентности и удовлетворенности 

родителей (методика И.А. Хоменко) 

Контрольная 

точка 

Октябрь – 

декабрь 2020 

г. 

Тушинская С. В., директор 

МБУ ДО ЦПП МСП 

Конюшенко К. Э., 

ведущий специалист 

управления образования 



2. Психолого-педагогические тренинги 

«Обучение родителей полноценному общению 

с детьми»; 

3. Родительская конференция: «Социальный мир 

отношений». 

2.9 Педагогический десант: 

1. В МБОУ СОШ № 17 п. Тырма 

2. В МБОУ ООШ № 16 п. Аланап 

3. В МБОУ ООШ № 21 п. Герби 

Контрольная 

точка 

 

1 – 4 октября 

2020 г. 

15.10.2020 

Бобырь Е. С. директор 

МБУ РИМЦ, методисты 

МБУ РИМЦ 

 

2.10 Прохождение курсов повышения квалификации 

длительностью не менее 32 часов на базе КГБОУ 

ДПО ХКИРО (по 5 педагогов от МБОУ СОШ № 17, 

МБОУ ООШ № 16, МБОУ ООШ № 21) 

Контрольная 

точка 

Июль – 

декабрь 2020 

г. 

Бобырь Е. С. директор 

МБУ РИМЦ, 

 

2.11 Проведение районного семинара практикума с 

участием педагогов образовательных учреждений 

района, а также членами КДН по тематике «Дети с 

девиантным поведением» 

Контрольная 

точка 

Октябрь 2020 

г. 

Тушинская С. В., директор 

МБУ ДО ЦПП МСП 

2.12 Участие в  региональном обучающем семинаре "Как 

привлечь деньги. Основы франчайзинга" 

Контрольная 

точка 

16.11.2020  

10.12.2020 

Зарыпова Е. М.. директор 

МБОУ СОШ № 17,  

Штэпа Н. Н., директор 

МБОУ ООШ № 21,  

Черниенко О. И., директор 

МБОУ ООШ № 16. 

2.13 Посещение МБОУ СОШ № 17, МБОУ ООШ № 16, 

МБОУ ООШ № 21 специалистами ЦПП МСП 

(психологи, логопеды, дефектологи) с целью 

проведения диагностик обучающихся. 

Контрольная 

точка 

Сентябрь – 

декабрь 2020 

г. 

Тушинская С. В., директор 

МБУ ДО ЦПП МСП 

2.14 Курсы для выпускников 9 и 11 классов по 

подготовке к прохождению ГИА по математике 

преподавателями КНАГУ 

Контрольная 

точка 

до 10 октября 

2020 г. 

Шанаева В. Г., 

заместитель директора 

МБУ РИМЦ 

2.15 Проведение стажировочных образовательных Контрольная Октябрь – Бобырь Е. С. директор 



мероприятий на базе МБОУ «Многопрофильный 

лицей» и  МБОУ «Гимназия» для педагогов МБОУ 

СОШ № 2, 5, 10, 11, 17, на базе МБОУ СОШ № 19 

для педагогов МБОУ ООШ № 16, 14, 22,  на базе 

МБОУ ООШ № 18 для педагогов МБОУ ООШ № 20, 

21, 9 

точка ноябрь 2020 г МБУ РИМЦ 

Митяшова О. П., директор 

МБОУ МПЛ, Никонова Е. 

А., директор МБОУ 

«Гимназия», Корнева В. 

П., директор МБОУ ООШ 

№ 18, Морозова Я. А., 

директор МБОУ СОШ № 

19. 

2.16 Муниципальное заседание школы молодого учителя 

(для молодых специалистов и малоопытных 

учителей) 

Контрольная 

точка 

10 ноября 

2020 г. 

Шанаева В. Г., 

заместитель директора 

МБУ РИМЦ 

2.17 Участие в региональном обучающем семинаре 

"Гибкие технологии управления" руководителями 

МБОУ СОШ № 17, МБОУ ООШ № 16, МБОУ ООШ 

№ 21, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 9, МБОУ 

СОШ № 22 

Контрольная 

точка 

Октябрь 2020 

г 

Зарыпова Е. М.. директор 

МБОУ СОШ № 17,  

Штэпа Н. Н., директор 

МБОУ ООШ № 21,  

Черниенко О. И., директор 

МБОУ ООШ № 16. 

2.18 Подведение промежуточных итогов реализации 

проекта за 2020год 

Завершение 

этапа 

Декабрь 2020 

г. 

Грищенко Е. В., 

заместитель руководителя 

управления образования, 

Зарыпова Е. М.. директор 

МБОУ СОШ № 17,  

Штэпа Н. Н., директор 

МБОУ ООШ № 21,  

Черниенко О. И., директор 

МБОУ ООШ № 16. 

 

 

 

 



5. Ключевые риски и возможности 

№ п/п Наименование риска / возможности Мероприятия по предупреждению риска / реализации 

возможности 

1.  Дефицит специалистов и 

квалифицированных педагогов для 

полноценного удовлетворения социального 

запроса 

Привлечение педагогов их соседних регионов по 

федеральным и краевым программам. 

Организация непрерывного обучения педагогов  

2.  Несогласованность действий различных 

служб и ведомств 

Составление и утверждение всеми участвующими службами 

и ведомствами  единого комплексного плана мероприятий 

3.  Недостаточность финансирования на 

процессы материально-технического 

обновления образовательных организаций. 

Привлечение ресурсов федерального и регионального 

уровней (гранты) 

4.  Ориентация на «быстрые» результаты 

(«эффекты»), поспешность в реализации 

мероприятий Проекта 

Проектирование среднесрочных планов развития 

муниципальной инфраструктуры системы сопровождения 

школ, функционирующих в сложных социальных 

контекстах.  

5.  Низкая заинтересованность родителей в 

качестве обучения. Низкий образовательный 

уровень родителей. 

Включение в комплексный план мероприятия по повышению 

педагогической сознательности родителей. 

 

 


