

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

ПРИКАЗ

От 16.02.2017

№86

О назначении руководителей проектов
и об утверждении положения о проектной деятельности

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. №1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Распоряжения Правительства края от 8 декабря 2016 г. №968-рп «Об организации проектной деятельности в Хабаровском крае и о внесении изменений в отдельные распоряжения Правительства Хабаровского края», Протокола заседания совета по вопросам общего образования при министерстве образования и науки Хабаровского края от 27 января 2017 года, Приказа управления образования «О назначении руководителя проектного офиса и утверждении положений по реализации проектов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить руководителями проектов, направленных на реализацию Программы «Развитие системы образования Верхнебурейнского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»
 - 1.1. Проект «Образование для будущего» - Равкину Л.В. – начальника отдела общего образования.
 - 1.2. Проект «Эффективная школа» - Зюкову А.В. –ведущего специалиста управления образования
 - 1.3. Проект «Инклюзивное образование» - Тушинскую С.В. – директора ЦППМиСП
 - 1.4. Проект «Компас самоопределения» - Даминова М.Р. – ведущего специалиста управления образования
 - 1.5. Проект «Педкластер 27» - Калюжную О.А. – ведущего специалиста по кадрам
 - 1.6. Проект «Одарённый ребёнок – одарённый педагог» Бобырь Е.С.- ведущего специалиста управления образования
2. Руководителям проектов в срок до 20 марта 2017 года сформировать портфель проекта
3. Руководителю Проектного офиса Грищенко Е.В. подготовить и провести первое заседание проектного комитета.
4. Утвердить положение о проектной деятельности. Приложение к приказу

Руководитель управления образования



Т.С. Гермаш

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности в Управлении образования администрации Верхнебуреинского муниципального района.

I Общие положения:

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Управлении образования администрации Верхнебуреинского муниципального района

1.2. Понятия, используемые в Положении, соответствуют терминам и определениям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации « Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 15 октября 2016 г. № 1050.

1.3. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в Управлении образования

включает в себя:

а) постоянные органы управления проектной деятельностью.

к которым относятся:

ведомственный проектный комитет;

ведомственный проектный офис (далее - проектный офис);

б) формируемый в целях реализации 6 проектов

программы «Развитие системы образования Верхнебуреинского муниципального района на 2014-2020г» временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

Руководитель проектного офиса

руководители проектов;

проектные комитеты;

функциональные заказчики проектов (программ);

руководители проектов (программ);

администраторы проектов (программ);

рабочие органы проектов (программ);

участники проекта (программ);

в) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью Управления образования

к которым относятся:

общественно – деловые советы;

экспертные группы;

II Инициирование проектов (программ) осуществляется:

2.1. Управлением образования, проектным комитетом, сотрудниками управления образования, руководителем проектного офиса, руководителями РИМЦ, ППМиСП, ЦБО, образовательными учреждениями

2.1.1. Предложения по проекту (программе):

предоставляются в проектный комитет согласно положению о его деятельности, в управление образования, руководителю проектного офиса, обсуждение и принятие предложений происходит согласно регламенту

2.1.2. Предложения по ведомственным проектам (программам)

далее – проект (программа) разрабатываются и иницируются представителями образовательных организаций, сотрудниками управления образования, РИМЦ, ЦППМиСП, ЦБО,

2.1.3. Решение принимается в соответствии с решениями проектного комитета, руководителя проектного офиса

Предложения по проектам (программ) могут подготавливаться, в том числе по итогам экспертно – аналитических мероприятий и иницироваться рабочими группами, специально формируемыми по решению проектного комитета
