

"Эффективная школа"

Территория: Верхнебуреинский муниципальный район

Куратор: Гермаш Т. С., руководитель управления образования администрации Верхнебуреинского района

Руководитель проекта: Равкина Л.В., начальник отдела общего образования управления образования

Оператор проекта: управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

Соисполнители:

- Муниципальное бюджетное учреждение Районный информационно-методический центр городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,
- руководители образовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района.

Цель проекта: реализация мер поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, для сокращения разрыва в качественных показателях деятельности образовательных организаций.

Результат:

- сокращение отставания образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях от среднерайонного и среднекраевого уровня;
- реализация системы регулярного мониторинга качества результатов обучения, а также качества преподавания, управления и школьной среды (условий) в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Показатели:

- не менее 35% доли муниципальных систем общего образования, в которых создана инфраструктура для оказания информационно-методической помощи общеобразовательным организациям с низкими результатами обучения и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования;
- не менее 50% доли общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, включенных в приоритетный проект, в которых созданы и действуют объединения педагогов (профессиональных обучающихся сообществ/профессиональные сообщества обучения) для совершенствования технологий обучения;
- не менее 95% руководителей школ, участвующих в мероприятиях проекта.

План-график реализации проекта на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2018 году:

Контрольная точка	Краевые мероприятия		Районные мероприятия	
	Мероприятие	Ответственный		
январь – февраль	Откорректирован пакет инструментов для самодиагностики школ – участниц Проекта и методических рекомендаций по ее проведению	Кочетова Е.В. ОМСУ	Изучение и применение пакета инструментов для самодиагностики школ – участниц Проекта и методических рекомендаций по ее проведению	Равкина Л.В. МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын МБОУ ООШ № 12 с.Согда
февраль			Проведение независимой оценки качества деятельности образовательных организаций. Составление рейтинга образовательных организаций на уровне муниципалитета.	Грищенко Е.В.
февраль			Определение школ-участников проекта на муниципальном уровне, применение пакета инструментов для самодиагностики школ – участниц Проекта	Равкина Л.В. МБОУ СОШ № 2 МБОУ СОШ № 17 МБОУ СОШ № 20 МБОУ СОШ № 22
февраль	Проведен мониторинг изменений и корректировка школьных планов-программ повышения качества образования	Кочетова Е.В. ОМСУ	Проведение мониторинга изменений и корректировка школьных планов-программ повышения качества образования	Равкина Л.В. МБОУ СОШ № 6 МБОУ ООШ № 12 МБОУ СОШ № 2 МБОУ СОШ № 17 МБОУ СОШ № 20 МБОУ СОШ № 22
март	Экспертиза школьных планов-программ повышения качества образования и кластеризация школ для определения типа организационно – методического сопровождения на муниципальном уровне	Кочетова Е.В.	Экспертиза школьных планов-программ повышения качества образования и кластеризация школ для определения типа организационно – методического сопровождения на муниципальном уровне	Грищенко Е.В. Равкина Л.В.
апрель	Проведен краевой методический семинар-практикум "Модель программы перевода школы в эффективный режим"	Свириденко С.А. Кочетова Е.В.	Участие в краевом методическом семинаре-практикуме "Модель программы перевода школы в эффективный режим"	Равкина Л.В. Руководители образовательных учреждений
май	Утверждена единая модель мониторинга учебных достижений для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Кочетова Е.В.	Утверждение муниципальной единой модели мониторинга учебных достижений для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Грищенко Е.В.

<i>август</i>	Проведен ежегодный межрегиональный семинар "Управление на основе данных. Мониторинг школьной программы улучшения результатов, региональной, муниципальной программ помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях"	Свириденко С.А. Кочетова Е.В.	Участие в ежегодном межрегиональном семинаре "Управление на основе данных. Мониторинг школьной программы улучшения результатов, региональной, муниципальной программ помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях"	Равкина Л.В. Руководители образовательных учреждений
<i>сентябрь</i>	Проведен краевой методический семинар-практикум "Алгоритм управления изменениями: развивающая образовательная среда"	Свириденко С.А. Кочетова Е.В.	Участие в краевом методическом семинаре-практикуме "Алгоритм управления изменениями: развивающая образовательная среда"	Равкина Л.В. Руководители образовательных учреждений
<i>ноябрь</i>	Проведен региональный мониторинг реализации программ поддержки, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; мониторинг результативности программ улучшения результатов обучения	Свириденко С.А. Кочетова Е.В. Макуха В.Ф.	Проведение муниципального мониторинга реализации программ поддержки, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; мониторинг результативности программ улучшения результатов обучения	Равкина Л.В. Руководители образовательных учреждений
<i>ноябрь</i>	Сбор материалов в банк лучших практик со школ, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов	Кочетова Е.В.	Сбор материалов в банк лучших практик со школ, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов	Равкина Л.В. Руководители образовательных учреждений
<i>декабрь</i>	Подготовлены методические рекомендации	Кочетова Е.В.	Подготовка методических рекомендаций лучших практик школ, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов	Равкина Л.В. Руководители образовательных учреждений
<i>в течение года по отдельному плану</i>			Трансляция проекта на уровне "Муниципалитет – школа". Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам эффективного управления, повышения эффективности работы образовательных учреждений	Равкина Л.В., начальник отдела общего образования
<i>в течение года</i>			Повышение квалификации для руководителей образовательных организаций – участниц проекта, кураторов и операторов проектов	РИМЦ; Образовательные учреждения района
<i>Один раз в квартал (февраль, июнь, сен-</i>			Организация работы Общественного совета по независимой системе оценке качества работы муниципальных образовательных учреждений	Грищенко Е.В., заместитель руководителя

<i>тябрь, де-кабрь)</i>				
<i>Один раз в квартал (февраль, апрель, сентябрь, де-кабрь)</i>			Организация работы школы резерва руководящих кадров образовательных организаций района с представлением опыта работы по реализации проекта «Эффективная школа»	Калюжная О.В., ведущий специалист управления образования