

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

ПРИКАЗ

16.11.2022

№ 457

Об утверждении плана-графика мероприятий (дорожной карты) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (ред. от 18.07.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", от 31.05.2021 № 287 (ред. от 18.07.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (ред. от 12.08.2022), с целью обеспечения реализации плана-графика и перехода общеобразовательных организаций на обновленные федеральные государственные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) в штатном режиме в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий (дорожную карту) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее - Дорожная карта) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав Муниципальной команды по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Назначить муниципальными координаторами по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО заместителя руководителя управления образования Грищенко Е.В., директора МКУ РИМЦ п.Чегдомын Бобырь Е.С.

4. Районному информационно-методическому центру (Бобырь Е.С.):

4.1. Обеспечить информационно-консультационное сопровождение общеобразовательных организаций в период введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.

4.2. Обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края .

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:

5.1. В срок до 01.12.2022 года разработать и утвердить план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО на уровне общеобразовательной организации.

5.2. Обеспечить реализацию мероприятий плана-графика (дорожной карты) по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.

5.3. Осуществлять работу по созданию условий для внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в соответствии с утвержденной Дорожной картой.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя управления образования Грищенко Е.В.

и.о. руководителя
управления образования



О.П. Митяшова

План-график

мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

Цель: внедрение организационных, методических, информационно-коммуникационных механизмов, обеспечивающих подготовку к введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) в штатном режиме в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

Основные задачи:

1. Организация подготовки введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в штатном режиме в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
2. Создание организационных структур, осуществляющих функции экспертного и информационно-методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
3. Формирование методических команд для организации информационно-консультационной работы с педагогами.
4. Создание системы мониторинга результатов реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

Сроки перехода общеобразовательных образовательных организаций на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
Верхнебуреинский район
 муниципалитет

Общее количество ОО в муниципалитете	17	Переход на обновленные ФГОС	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027					
Начальное общее образование												
			Кол-во ОО	Кол-во кл	Кол-во ОО	Кол-во кл	Кол-во ОО	Кол-во кл	Кол-во ОО	Кол-во кл	Кол-во ОО	Кол-во кл
Общее количество 1 кл.	23	В разрезе ОО/классы	17	23	17	24	17	24	17	23	17	23
Общее количество 2 кл.	23				17	23	17	24	17	24	17	23
Общее количество 3 кл.	23				17	23	17	23	17	24	17	24
Общее количество 4 кл.	22				17	23	17	23	17	23	17	24
Основное общее образование												
Общее количество 5 кл.	23	В разрезе ОО/классы	17	23	17	22	17	23	17	23	17	23
Общее количество 6 кл.	24				17	23	17	22	17	23	17	23
Общее количество 7 кл.	24				17	24	17	23	17	22	17	23
Общее количество 8 кл.	20				17	24	17	24	17	23	17	22
Общее количество 9 кл.	22						17	24	17	24	17	23
Среднее общее образование												
Общее количество 10 кл.	11	В разрезе ОО/классы			9	13	9	13	9	13	9	13
Общее количество 11 кл.	11						9	13	9	13	9	13

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1.	Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
1.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС	2022 год (далее - по мере обновления НПА)	Управление образования, МКУ РИМЦ, Руководители ОО, Руководители учебно-методических сообществ (УМС)	Наличие банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС
1.2.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (далее - ФГОС) в образовательных организациях Верхнебуреинского района	Ноябрь 2022	Управление образования, МКУ РИМЦ	1. Наличие в Верхнебуреинском муниципальном районе утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 2. Обеспечение процесса управления организации образовательной деятельности на муниципальном уровне и уровне образовательной организации.
1.3.	Разработка и утверждение плана-графика по обеспечению введения обновленного ФГОС на уровне общеобразовательных организаций (далее - ОО)	Ноябрь - декабрь 2022	Руководители ОО	1. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 2. Обеспечение процесса управления организации образовательной деятельности на муниципальном уровне и уровне образовательной организации.
1.4.	Разработка нормативно-правовой базы, локальных актов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Декабрь 2022 - февраль 2023	Руководители ОО	1. Наличие в ОО нормативно-правовой базы, локальных актов, обеспечивающих условия реализации обновленных ФГОС. 2. Обеспечение процесса управления организации образовательной деятельности на муниципальном уровне и уровне образовательной организации.
1.5.	Внесение изменений в программы развития ОО	Февраль-апрель 2023	Руководители ОО	1. Приказы о внесении изменений в программу развития ОО. 2. Обеспечение процесса управления организации образовательной деятельности на муниципальном уровне и уровне образовательной организации.

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1.6.	Внесение изменений и дополнений в Уставы ОО	Февраль-апрель 2023	Руководители ОО	1. Наличие в ОО Уставов с изменениями и дополнениями в части введения обновленных ФГОС. 2. Обеспечение процесса управления организации образовательной деятельности на муниципальном уровне и уровне образовательной организации.
1.7.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основной образовательной программы образовательных организаций, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.	Март-август 2023	Руководители ОО	1. Наличие в ОО утвержденной основной образовательной программы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. 2. Обеспечение процесса управления организации образовательной деятельности на муниципальном уровне и уровне образовательной организации.
1.8.	Создание учебного плана образовательной организации на основе конструктора учебных планов на портале "Единое содержание общего образования" (https://edsoo.ru/)	Июнь-август 2022	Руководители ОО, Заместители руководителя по УВР	Наличие в ОО утвержденного учебного плана, соответствующего требованиям обновленных ФГОС
1.9.	Создание рабочих программ педагогов-предметников на основе конструктора программ на портале "Единое содержание общего образования" (https://edsoo.ru/). Экспертиза рабочих программ.	Апрель-август 2022	Руководители ОО, Заместители руководителя по УВР, учителя-предметники, УМС	Наличие в ОО утвержденных рабочих программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС
1.10.	Внесение корректив в штатное расписание и должностные инструкции работников образовательных организаций	Март-август 2023	Руководители ОО	Наличие в ОО обновленного штатного расписания и должностных инструкций работников ОО, приведенных в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ.
2.	Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
2.1.	Создание муниципальной команды по обеспечению введения обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района	Ноябрь 2022	Руководитель управления образования	Приказ о создании муниципальной команды по обеспечению введения обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района
2.2.	Создание школьных рабочих групп по вве-	Ноябрь 2022	Руководители	1. Приказ ОО о создании школьной рабочей группы по вве-

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
	дению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района		ОО	дению обновленных ФГОС в общеобразовательной организации. 2. Действующие школьные рабочие группы по введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района.
2.3.	Организация деятельности муниципальной команды введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района	2022 - 2027 год	Руководитель управления образования, Руководитель муниципальной команды введению обновленных ФГОС	Организованная деятельность муниципальной команды введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района
2.4.	Деятельность школьных рабочих групп по введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района	2022 - 2027 год	Руководители ОО, Заместители руководителя по УВР	Организованная деятельность школьных рабочих групп по введению обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района
2.5.	Обсуждение проектов рабочих программ	2022-2023 год	МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО, Руководители УМС	Знакомство педагогов с содержанием рабочих программ, внесение предложений
2.6.	Составление перечня учебников, УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Январь-март 2023 (далее каждый год по графику)	МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	Утвержденный перечень учебников, УМК на учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
2.7.	Разработка и реализация муниципальной модели сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, средних специальных и	2022 - 2027 год	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители	Муниципальная модель сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП в условиях перехода на обновленный ФГОС, расши-

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
	высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП в условиях перехода на обновленный ФГОС		ОО, Руководители УМС	ренное образовательное пространство
2.8.	Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Февраль-май 2023	Руководители ОО	Перечень необходимого оборудования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
2.9.	Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС	По отдельному графику	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	Информационно-методическое сопровождение по введению обновленных ФГОС
2.10.	Проведение рабочих совещаний с руководителями ОО по вопросам введения обновленных ФГОС	Январь-июнь 2023	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	Принятие управленческих решений по введению обновленных ФГОС
2.11.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации	Март 2023	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
2.12.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	Апрель 2023	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	Обеспечен контроль готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС
2.13.	Обеспечение контроля использования учебников и учебных пособий, вошедших в федеральный перечень	Сентябрь 2023 (далее ежегодно)	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	Проведен мониторинг использования учебников, выявлены дефициты
2.14.	Осуществление мониторинга использования ОО примерных рабочих программ, основных образовательных программ на соответствие требованиям стандарта	Сентябрь 2023 (далее ежегодно)	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	Проведен мониторинг использования ОО примерных рабочих программ, основных образовательных программ на соответствие требованиям стандарта. Обеспечено единство образовательного пространства в Верхнебуреинском районе.

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
3.	Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	2022 - 2027 год	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО, Руководители УМС	Наличие методических рекомендаций, направленных на введение и реализацию обновленных ФГОС
3.2.	Обучение управленческих / педагогических школьных команд по использованию примерных учебных планов, примерных основных образовательных программ, при разработке учебного плана включая курсы/модули курсов по формированию различных видов функциональной грамотности	Февраль-июнь 2023	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	Педагогические команды понимают и используют на практике способ разработки учебных планов, включая планы воспитательной работы, элективные курсы по формированию различных видов функциональной грамотности
3.3.	Проведение методических совещаний по ознакомлению с федеральными, региональными методическими рекомендациями по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	Февраль-май 2023	МКУ РИМЦ п.Чегдомын	1. Наличие методических рекомендаций, направленных на введение и реализацию обновленных ФГОС 2. Проведено не менее двух методических совещаний на муниципальном уровне в течение учебного года
3.4.	Разработка и утверждение муниципального плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС	Декабрь 2022	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	Наличие муниципального плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС
3.5.	Проведение заседаний муниципальных учебно-методических сообществ педагогов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	2022-2023 год	МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители УМС	1. Разработаны планы работы УМС с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогам в вопросах реализации обновленных ФГОС 2. Проведено не менее трех заседаний муниципальных учебно-методических сообществ педагогов по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС в течение учебного года
3.6.	Знакомство с примерными рабочими программами по предметам учебного плана начального, основного и среднего общего об-	Февраль-апрель 2023	МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители	Рабочие программы учителей-предметников составлены в соответствии с требованиями обновленных ФГОС

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
	разования		ОО, Руководители УМС	
3.7.	Проведение муниципальных методических семинаров по проблемам перехода на обновленный ФГОС: - для руководителей ОО; - для руководителей УМС; - для педагогов-предметников	По отдельному графику	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	1. Наличие методических рекомендаций, направленных на введение и реализацию обновленных ФГОС 2. Проведено не менее трех мероприятий на муниципальном уровне в течение учебного года
3.8.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП по обновленным ФГОС	Февраль-август 2023	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	1. Наличие методических рекомендаций, направленных на введение и реализацию обновленных ФГОС 2. Участие специалистов управления образования, МКУ РИМЦ, руководителей ОО, педагогов в обучающих мероприятиях
3.9.	Методическое сопровождение организации ВСОКО в условиях реализации обновленного ФГОС	Постоянно	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	Наличие методических рекомендаций по организации ВСОКО в период введения и реализации обновленных ФГОС
3.10.	Организация повышения квалификации педагогов для обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС	Февраль-май 2023	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	Квалификация педагогов соответствует требованиям к обеспечению введения и реализации обновленных ФГОС
3.11.	Распространение лучшего опыта общеобразовательных организаций по итогам деятельности по введению и реализации обновленных ФГОС	Июнь-август 2023	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	Представлен опыт лучших образовательных практик и типовых решений по процессам введения и реализации обновленных ФГОС, примерных рабочих программ
3.12.	Районная августовская конференция педагогических работников	Август 2023	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	Представлен опыт работы ОО по введению и реализации обновленных ФГОС
3.13.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ос-	Постоянно	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын,	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей террито-

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
	новых образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС		Руководители ОО	рии Верхнебуреинского муниципального района
3.14.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному графику	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	Формирование функциональной грамотности обучающихся осуществляется в 100% ОО Верхнебуреинского муниципального района
3.15.	Организация использования учителями-предметниками заданий из федерального банка по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	Не менее 90% учителей-предметников используют практические задания из федерального банка по формированию функциональной грамотности обучающихся
4.	Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
4.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО по вопросам реализации обновленных ФГОС	До 30 апреля 2023	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	Организовано прохождение курсов повышения квалификации для 100% руководителей ОО по вопросам реализации обновленных ФГОС
4.2.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС	2022-2023 год	МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	Сформированы списки педагогов, которым необходимо организовать повышение квалификации для обеспечения введения обновленных ФГОС (по графику проведения курсов)
4.3.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях обеспечения введения обновленных ФГОС	Ноябрь 2022 - март 2023	МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	1. Выявлены профессиональные дефициты педагогов с целью построения работы по их устранению. 2. Сформированы списки педагогов, которым необходимо организовать повышение квалификации для обеспечения введения обновленных ФГОС (по графику проведения курсов)
4.4.	Составление перспективного плана-графика	Май 2023	МКУ РИМЦ	Утвержден перспективный план-график курсовой подготовки

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
	курсовой подготовки педагогических работников в условиях обеспечения введения обновленных ФГОС	(далее ежегодно по потребности)	п.Чегдомын, Руководители ОО	педагогических работников в условиях обеспечения введения обновленных ФГОС
4.5.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к обучению по обновленным ФГОС	2022-2024 год	МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	Готовность педагогических и управленческих кадров к введению обновленных ФГОС 100%
4.6.	Прогноз кадровой потребности ОО в условиях обеспечения введения обновленных ФГОС	2022-2024 год	Управление образования, Руководители ОО	Список кадровой потребности Верхнебуреинского района в педагогических кадрах для обеспечения введения обновленных ФГОС
5.	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций Верхнебуреинского района к введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
5.1.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленных ФГОС по зонам (зеленая, желтая, красная зоны)	Декабрь 2022	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	1. Обеспечено проведение мониторинга реализации ОО обновленных ФГОС. 2. Выявлены ОО, успешно реализующие обновленный ФГОС и ОО, требующие сопровождение
5.2.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации	Март 2023 (далее ежегодно)	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	1. Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты 2. Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС 3. Приняты управленческие решения по ликвидации дефицитов
5.3.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с руководителями ОО по вопросам готовности к введению обновленных ФГОС	Март-апрель 2023 (далее ежегодно)	Управление образования, Руководители ОО	1. Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты 2. Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС 3. Приняты управленческие решения по ликвидации дефицитов
5.4.	Организация экспертных выездов в ОО с целью мониторинга готовности и снижения рисков при переходе к введению обновленных ФГОС	Март-апрель 2023 (далее ежегодно)	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	1. Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты 2. Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС 3. Приняты управленческие решения по ликвидации дефицитов

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
				тов
5.5.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности в ОО	Март-апрель 2023 (далее ежегодно)	МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	Учебный план ОО составлен в соответствии с образовательными потребностями участников образовательных отношений
5.6.	Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации обновленных ФГОС, их соответствия действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль-апрель 2023 (далее ежегодно)	Управление образования, Руководители ОО	1. Проведена оценка уровня соответствия материально-технической базы ОО для реализации обновленных ФГОС, выявлены дефициты. 2. Приняты управленческие решения по ликвидации дефицитов.
5.7.	Разработка технологий мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС	Апрель-май 2023	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	Сформирована муниципальная система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС: - пройдены курсы повышения квалификации; - утверждены рабочие программы; - в КТП встроены задания по формированию функциональной грамотности; - в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС; - имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания.
5.8.	Проведение мониторинга готовности нормативной базы и локальных актов ОО к введению обновленных ФГОС	Август 2023	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	1. Проведена оценка уровня готовности ОО к введению обновленных ФГОС 2. Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС для работы по ликвидации выявленных дефицитов
5.9.	Мониторинг готовности ОО к реализации обновленных ФГОС	Август 2023	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын	1. Проведена оценка готовности ОО, готовности каждого учителя ОО к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты 2. Обеспечен итоговый контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
				3. Приняты управленческие решения по ликвидации дефицитов
6.	Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО			
6.1.	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС	Ежегодно по отдельному графику	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	Осведомленность участников образовательного процесса в вопросах введения обновленного ФГОС: - проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС; - организация участия руководящих и педагогических работников ОО в мероприятиях различного уровня; - проведение педагогических советов, методических объединений в ОО и на муниципальном уровне
6.2.	Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам введения обновленных ФГОС	Апрель-май 2022 (далее ежегодно)	Руководители ОО	Осведомленность участников образовательного процесса в вопросах введения обновленного ФГОС
6.3.	Участие в сети Интернет в профессиональных сообществах работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС	Постоянно	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО, Педагогические работники	Осведомленность участников образовательного процесса в вопросах введения обновленного ФГОС
6.4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС	Постоянно	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО, Педагогические работники	Осведомленность участников образовательного процесса в вопросах введения обновленного ФГОС
6.5.	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах введения обновлен-	Постоянно	Управление образования, МКУ РИМЦ	Осведомленность участников образовательного процесса в вопросах введения обновленного ФГОС

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
	ных ФГОС через Интернет-ресурсы ОО		п.Чегдомын, Руководители ОО, Педагогические работники	
6.6.	Размещение на официальных сайтах ОО плана-графика по обеспечению введения обновленных ФГОС	Февраль 2023	Руководители ОО	1. Подготовка и размещение на официальных сайтах ОО плана-графика по обеспечению введения обновленных ФГОС. 2. Осведомленность участников образовательного процесса в вопросах введения обновленного ФГОС
6.7.	Размещение на официальных сайтах Управления образования, МКУ РИМЦ, образовательных организаций информации о введении обновленных ФГОС	Постоянно	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	1. Подготовка и размещение информации о ходе введения обновленного ФГОС на официальных сайтах Управления образования, МКУ РИМЦ, образовательных организаций. 2. Осведомленность участников образовательного процесса в вопросах введения обновленного ФГОС
6.8.	Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации обновленного ФГОС	Ежегодно	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	1. Подготовка и размещение информации о ходе введения обновленного ФГОС в СМИ, социальных сетях. 2. Осведомленность участников образовательного процесса в вопросах введения обновленного ФГОС
6.9.	Обеспечение информационной открытости ОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС	Ежегодно	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	Проведение мониторинга информационной открытости ОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС
6.10.	Организация работы "Горячей линии" на сайте Управления образования, МКУ РИМЦ, ОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС	Постоянно	Управление образования, МКУ РИМЦ п.Чегдомын, Руководители ОО	Постоянно действующая "Горячая линия" на сайте Управления образования, МКУ РИМЦ, ОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС

**Состав Муниципальной команды
по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования
в общеобразовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края**

1	Митяшова Олеся Петровна	-	и.о. руководителя управления образования
2	Грищенко Елена Витальевна	-	заместитель руководителя управления образования
3	Бобырь Елена Сергеевна	-	директор МКУ РИМЦ
4	Равкина Людмила Валерьевна	-	начальник отдела общего образования управления образования
5	Шанаева Валентина Георгиевна	-	заместитель директора МКУ РИМЦ
6	Волосевич Валентина Сергеевна	-	методист МКУ РИМЦ
7	Ратникова Марина Алексеевна	-	методист МКУ РИМЦ